

NORGES
IDRETTSFORBUND



Status

27 juni 2019

BI / Innsikt og analyse

Overordnet status

Hva er gjort?

Strategi:

- Overordnet BI målbilde og veikart skissert .
- Veikart delt i halvårslige Faser, med ca. 3 sprinter i hver fase.
- Etablert sentralt BI Team

Innhold / Brukerinvolvering:

- Fase 1: **Medlemskap og Aktivitetstall** levert til test.
- Dynamiske rapporter med drill ned/opp i org.strukturen, ned til Idrettslag - oversikter over tid.
- Referansegruppe involvert i testing
- Gjennomgang og opplæring med Arbeidsgruppe denne uken

Arkitektur:

- Ny plattform etablert. Testmiljø etablert. Produksjonsmiljø under etablering.
- Etablert rutiner for datafangst. Etablert datamodell for

Hva er planen videre?

Strategi:

- Etablere prioriteringskriterier/-prosess
- Etablere supportlinje for BI
- Etablere info.side for BI
- Etablere nødvendig governance
- Utrullingsplan og opplæring

Innhold / Brukerinvolvering:

- Fase 1: Tilgjengelig i produksjon fra 1.sep.
- Fase 2: Planlegge behov og omfang: Økonomidata, Nøkkeltallsrapportering, Kurs/Kompetanse, Anlegg.
- Involvere «kraveier» og referansegruppe i utv.prosessen
- Etablere kontakter i SF+IK

Arkitektur:



- Etablere produksjonsmiljø og driftsrutiner, og rutiner for oppdatert testmiljø
- Etablere tilgangskontroll på data
- Integrasjon mot Startsidene (Min Idrett)
- Etablere og tilgjengeliggjøre nødvendig dokumentasjon av løsning og innhold

Kritiske suksessfaktorer

- Strategisk forankring og eierskap
- Forankring av behov og ønsker, med tydelig formål
- Tilgjengelige brukerrepresentanter som definerer behov for data og innsikt.
- Allokert tid i org.leddene til å bidra som «Superbrukere» og ambassadører for BI, og/eller i Referansegruppe / Arbeidsgruppe
- Tilgjengelig kompetanse og allokert tid i sentral utvikling og i bruk
- Finansieringsmodell, nødvendig ramme for videre etablering av felles, grunnleggende og tverrfaglige initiativ
- Gevinstrealisering – bevisstgjøring av formål og effekter

BI / Innsikt og analyse

Eksempel: Rapport «Aktivitetstall særiddretter»



CRM Overordnet status

Basis CRM implementering, leveranse 1 – Februar til Mai

- Installasjon av CRM i 3 miljøer - OK
- Konfigurert basis CRM basert på analyse med arbeidsgruppe (Bredde, Kommunikasjon og IT) - OK
- Arbeidsgruppen har fått innledende av CRM – OK


Integrasjon mot ISD, leveranse 2 – Mai til Juli

- Definert krav for integrasjon mot ISD - OK
- Satt opp Azure Dev for synk av data mot ISD Dev - OK
- Satt opp Windows Service for sync av data mot ISD Dev - OK
- Gjennomføre ISD integrasjonstest i DEV – Pågår
- UAT test – Ikke startet
- Sette løsningen i prod – Ikke startet (Juli)

Pilotering av CRM, leveranse 3 – Juni til September

- Supplere dagens krav med krav fra 2 utvalgte forbund - Pågår
- Har vært i dialog med NKF, NFF og skal i møte NHF vedr. pilotering - Pågår
- Har utformet forslag på invitasjon til Fotball og sendt til NIF - Pågår
- «Teamet» opp med prosjektet Kultur for Struktur for å høste synergier (rutiner, hva skal brukes hvor, etc) - Pågår
- Hatt møte med Exspend vedr. lisenser - Pågår
- Identifisert alle som skal være med på første bølge av utrulling etter pilot - OK
- Jobber med Karianne med forankringsplan i NIF - Pågår

Totale leveranser:



- Idretten's ID
- Onboarding
- CRM Fase I
- BI Fase I
- Betaling m VIPPS for KA og Lisens
- Startsiden POC
- O365 for Klubber
- Ferdigstille definisjoner av
-API 'er
-Datamodeller
-Infrastruktur

- OPEN ID for 3 part
- Dokumentasjon av API'er for 3part
- Integrasjon n3c
- Idretten's ID

- Test av 3part API'er
- Startsiden prod
- Betaling for MI
- BI tilgjengelig
- CRM, trening og prod.
- O365 for klubber

- **Ny Aktivitet APP**
- **Løpende impl. bet**
- **BI Fase II**
- **CRM Fase II**
- **Kommunikasjon**
- **3.part's API godkjenning**
- **O365 for klubber**

- **Saksbehandling**
- **E-Handel**
- **O365 for klubber**
- **Elektronisk opptak av B.I.L**