

PROTOKOLL KRETSSTYRET

KS-møte nr. 4/2018-2020

Utsendelsesdato: 12. oktober 2018

Merknadsfrist: 17. oktober 2018

Møtetid: Onsdag 10. oktober 2018 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg

		Til stede	Forfall	Ikke møtt
Leder:	Sveinung Oftedal	X		
Nestleder:	Elisabeth Skarsbø Moen	X		
Medlem:	Lars Trælvik	X		
Medlem:	Torill Fiskerstrand	X		
Medlem:	Kate Hege Nielsen	X		
Medlem:	Sigurd I. Solem	X		
Medlem:	Katrine Sølvberg		X	
Ansattes representant	Rune Hebjerk	X		
1. varamedlem:	Hedi Anne Birkeland	X		
2. varamedlem:	Yassin El Barkani		X	
Generalsekretær:	Magne Brekke	X		
Seniorrådgiver:	Robert Gausen	X		

Tom Erik Sundsbø fra OBIK deltok i hele møtet.

Sakliste:

K-38 Prosjektplan for nytt Osloidrettens Hus

K-38 Prosjektplan for nytt Osloidrettens Hus

Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av notat til styret. Notatet angir en skisse til prosjektorganisering og en tentativ fremdriftsplan.

Styret diskuterte behovet for en mer detaljert beskrivelse av prosjektorganisering, og på hvilket tidspunkt i den videre tidslinjen en slik beskrivelse må foreligge. Styret er videre opptatt av ressursituasjonen i administrasjonen og hvilke konsekvenser arbeidet med byggeprosjektet vil ha for øvrige prioriterte oppgaver.

Vedtak:

Styret tok gjennomgangen av saknotatet til orientering.

Styret ba administrasjonen om å legge frem et forslag til prosjektorganisering til styrets møte i desember 2018. Saken skal inneholde en modell med prosedyrer for styrets involvering i prosjektet og en vurdering av konsekvenser for OIKs organisasjon.