
1 
 

PROTOKOLL KRETSSTYRET 
       KS-møte nr. 4/2018-2020   

       Utsendelsesdato: 12. oktober 2018 

       Merknadsfrist: 17. oktober 2018 

 

Møtetid:  Onsdag 10. oktober 2018       Møtested:  Osloidrettens Hus på Ekeberg   
 

  Til stede Forfall Ikke møtt 

Leder: Sveinung Oftedal  X   

Nestleder: Elisabeth Skarsbø Moen X   

Medlem: Lars Trælvik X   

Medlem: Torill Fiskerstrand X   

Medlem: Kate Hege Nielsen X            

Medlem: Sigurd I. Solem X            

Medlem: Katrine Sølvberg                    X  

Ansattes representant Rune Hebjerk X   

1. varamedlem: Hedi Anne Birkeland X   

2. varamedlem: Yassin El Barkani  X  

Generalsekretær: Magne Brekke X   

Seniorrådgiver: Robert Gausen X   

Tom Erik Sundsbø fra OBIK deltok i hele møtet. 

 

Sakliste: 

 
K-38   Prosjektplan for nytt Osloidrettens Hus 

 

 

K-38   Prosjektplan for nytt Osloidrettens Hus 

Generalsekretæren innledet til saken med en gjennomgang av notat til styret. Notatet 

angir en skisse til prosjektorganisering og en tentativ fremdriftsplan.  

 

Styret diskuterte behovet for en mer detaljert beskrivelse av prosjektorganisering, og 

på hvilket tidspunkt i den videre tidslinjen en slik beskrivelse må foreligge. Styret er 

videre opptatt av ressurssituasjonen i administrasjonen og hvilke konsekvenser 

arbeidet med byggeprosjektet vil ha for øvrige prioriterte oppgaver. 

 

Vedtak: 

Styret tok gjennomgangen av saknotatet til orientering. 

Styret ba administrasjonen om å legge frem et forslag til prosjektorganisering til 

styrets møte i desember 2018. Saken skal inneholde en modell med prosedyrer for 

styrets involvering i prosjektet og en vurdering av konsekvenser for OIKs 

organisasjon. 

 

 
 


